
建兴乡人民政府2021年预算重点领域财政项目

名称

建兴乡公墓建设项目补助资金

立项依据

新政办法【2013】241号加快推进农村公益性公墓建设意见通知及玉政办发〔2013〕227号玉溪市人民政府办公室关于加快推进农村公益性公墓建设的意见。

项目实施单位

建兴乡人民政府

项目基本概况

根据玉溪市《关于加快农村公益性公墓建设的意见（玉政办发[2013]227号文件）精神，为进一步深化殡葬改革，规范公益性公墓建设和骨灰流向管理，杜绝乱埋乱葬现象的发生，进一步推动殡葬改革工作，经乡党委政府研究，决定在磨味村下河片区新一个公益性公墓和完善六个村的公墓的排水沟和道路硬化。

项目实施内容

1、村级规划面积11亩（含附工程），规划墓穴208个。

2、公墓建设要因地制宜，努力降低建设成本，墓在面积严格执行国家和省的有关规定，骨灰入土安葬的单人墓或双人合葬的墓地硬基面积不超过1平米。

3、基地平台按2.5米统一规划，墓碑高度不超过80公分，宽不超过60公分，墓穴间距0.5米，不准建围栏，墓穴周边必须进行植树绿化，公墓绿化面积不得低于总面积的75%，要在视野可见范围内形成绿色屏障，达到见树不见墓的要求。

4、六个公墓的排水沟、道路硬化、人行道硬化工程。

资金安排情况

项目资金由县级财政预算安排87.83万元，32.94万元拨付建兴乡公墓建设项目尾款，54.89万元用于新增工程量(六个公墓碑的排水沟、道路、人行道路硬化）
项目实施计划

1、组织公墓地点的选止：2019年10月1-5日完成公墓选止及完善相关土地的补偿，规划设计，做出预算，确保工程按期招标，确保工程按期开工。

2、2019年10月18日至21日，进入公墓道路开挖完成。

3、2019年10月22日至11月2日，公墓的平台和挡墙完成。

4、2019年11月3日至12日，208个墓穴、管理房、道路硬化全部完成。

5、2019年11月13日至19日，完成垃圾处理池、焚烧香纸房、排水沟、种植草、种植树全部完成。

6、2019年11月20日验收启用。

项目实施成效

1、解决长期以来农村骨灰安葬和处置的问题，使群众逐步形成一种科学、文明、健康的生活方式，对社会主义新农村建设起到积极的推动和促进作用。

2、解决农村骨灰寄存难问题，方便了群众祭祀，从根本上解决了散葬乱葬和骨灰装棺二次土葬问题，有力地推动社会主义新农村建设。

3、对破除封建迷信陋习，节约土地，引导群众树立健康、文明、科学的生活方式发挥了积极的作用，推进社会主义精神文明建设。

4、公墓建成后，能够满足4个小组10-15年的死亡人员的安葬。

